

AFGELOPEN WEEK

Er wordt druk aan de BouwHUB gewerkt (zie foto's).

De Bouwweg nadert de voltooiing deze week.

De Tijdelijke Huisvesting naast Kredo zal naar verwachting in maart beschikbaar zijn voor bewoning.

De vertragingen en aanverwante zaken zijn gemeld m.b.t. onder andere de EPA-rapportage bij Paul Wisman van de NCG, die ook bij de architectenvergadering aanwezig was.



Foto's van de aanleg van de bouwhub in Krewerd t.h.v. Holwierdeweg 28



5-2-2024 Architectenoverleg bij JBG in Groningen Fysiek en in MS-teams



6-2-2024: Voortgang Bouwhub



KOMENDE WEEK

Funderingsonderzoeken:

NCG heeft besloten om Kerkpad 10 aan te wijzen als pilot voor de funderingsonderzoeken. We citeren Project Manager Paul Wisman in zijn bericht daarover aan de familie Weessies: "De financiën (voor fundering en versterking en b-delen) liggen volgende week ter beoordeling bij de regiodirectie en zal daarna nog langs de algemene directie gaan. Het versterkingsbudget als inputfinanciering is binnen de kaders, het funderingsherstel is buiten de NCG-kaders en zal discretionair door ook onze algemene directie moeten worden goedgekeurd."

De afloop van deze pilot staat model voor andere sloop/nieuwbouw projecten.

Afwezigheid Anuschka:

Tijdens de afwezigheid van Anuschka zijn Amadeus Blaauw en Ben van Rein bereikbaar.

Bovendien is vanaf **woensdag 14 februari** het centrale projectmailadres: bouwproceskrewerd@gmail.com geopend voor bewoners, dorpsbestuur en architecten hun vragen, opmerkingen en dergelijke direct en discreet kwijt kunnen. De vragen zullen bij JBG worden geregistreerd en vervolgens ter beantwoording of kennisneming aan de betreffende personen en instanties worden verzonden.

Planning:

De planning is onderdeel van een analyse door de architecten en aannemers met betrekking tot een mogelijke startdatum en krijgt steeds meer duidelijkheid. Zoals bekend proberen wij de versterkingsprojecten naar voren te halen. Daarbij zijn een aantal variabelen aanwezig, zoals de beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting of eigen onderkomen, persoonlijke omstandigheden van bewoners en de toepassing van Maatregel 28. Die laatste is nog onderwerp van discussie bij onze architecten die links en rechts nog aanpassingen vereisen. 2 projecten zijn geselecteerd om op architectenniveau te worden gebracht. Deze 2 moeten gaan aantonen waarin het door NCG geïnitieerde EPA-rapport tekort schiet.

Bouwweg en BouwHub:

Beiden zijn nagenoeg gereed, waardoor respectievelijk de sloop/nieuwbouw van Kerkpad 10 en de inrichting van het ketenpark en de opslag van bouwmaterialen kan worden gerealiseerd.

NIEUWS VANUIT DE DORPSCOÖPERATIE

Presentatie onderzoek Marieke van der Heide

Volgende week maandag zal Marieke van der Heide de bevindingen van het onderzoek dat ze in Krewerd heeft gedaan presenteren aan het bestuur van de dorpscoöperatie. Uiteraard wordt dit daarna ook met het dorp gedeeld.

Inloopmiddag donderdag 22 februari

Volgende week donderdag is er weer een inloopmiddag van 14-17 uur in Kredo. Bij deze middag zijn aanwezig: Yvonne Wiltjer van het IMG (vragen over materiele en immateriele schade), Ben van Rein van JBG (vragen over het bouwproces), Jolanda Dijkhuis (vragen over het experiment in het algemeen).

Tenslotte: we zijn als dorpscoöperatiebestuur diep geraakt door het bericht van het overlijden van Frits Postema. We willen ook graag langs deze weg Tineke, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte wensen bij het verwerken van dit gemis.