

AFGELOPEN WEEK

Er is een vergunning afgegeven voor de bouwweg in week 3. De uitvoerende grondwerker gaan kijken wanneer hij de grond kan gaan bewerken i.v.m. de vele neerslag.

Vorige week stond er een overleg met alle architecten op de planning, maar door ziekte van Anuschka en Ben is deze gecancelled. Nieuwe datum is 5 februari.

KOMENDE WEEK

Gistermiddag heeft JBG met de RCE om de tafel gezeten over het tweede deel van de bouwweg, dat over monumentaal grondgebied gaat.

In dat overleg is door de RCE mondeling toegezegd dat ze akkoord gaan met de manier waarop de bouwweg bovengronds aangelegd gaat worden.

Harry heeft toestemming gegeven een tweede boom te kappen t.b.v. de aanleg van de bouwweg.

Op het moment de schriftelijke bevestiging van de RCE binnen is brengt JBG jullie op de hoogte over de momenten dat Lahuis de weg verder aan zal leggen en VDM met zwaar verkeer door het dorp zal gaan t.b.v. sloop/nieuwbouw Kerkpad 10.

JBG heeft een nulmeting van de wegen in Krewerd uitgevoerd. Alle bestaande scheuren en verzakkingen in het wegdek zijn op foto gezet.

NIEUWS VANUIT DE DORPSCOÖPERATIE

Inloopmiddag aanstaande donderdag 1 februari

Aanstaande donderdagmiddag van 15:00-17:00 uur is er een inloopmiddag in Kredo. Hierbij zijn aanwezig Yvonne van het IMG, Anuschka van JBG en Jolanda van de dorpscoöperatie. Aansluitend op de inloopmiddag is er een bijeenkomst voor hondeneigenaren om met elkaar te kijken wat er nodig is aan omheining rondom de tijdelijke woningen. Deze bijeenkomst begint om 17:00 uur.